

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан

Сетевой график

реализации мер по внедрению инновационного проекта «Технология получения целлюлозы пригодной для химической переработки и получения бумаги из наземной части однолетних растений, волокнистых отходов текстильной и масложировых производств»

№	Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. сум.				
		2012г.	2013г.			
		IV-квартал	I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1	Отработка способов получения целлюлозы, из однолетних растений и отходов текстильной и масложировой промышленности, в лабораторных условиях. Анализ полученных продуктов на соответствие НТД. Определение оптимальных режимов получения целлюлозы из однолетних растений и отходов текстильной и масложировой промышленности.	70				
2	Отработка методов отбеливания целлюлозного полуфабриката полученного из однолетних растений и отходов текстильной и масложировой промышленности, в лабораторных условиях. Анализ продуктов отбеливания на соответствие НТД. Определение оптимальных режимов отбеливания целлюлозы из однолетних растений и волокнистых отходов текстильной и масложировой промышленности.					
3	Определение путей возможного повторного использования варочных жидкостей от варки и отбеливания целлюлозы, а также предложений по переработке их в другие ценные продукты.					
4	Определение пригодности полученных целлюлоз для химической переработки, путем получения на их основе различных производных целлюлозы и бумаги, в лабораторных условиях.		50			
5	Апробация оптимальных режимов получения целлюлозы из однолетних растений и отходов текстильной и масложировой промышленности в масштабах производства и получение промышленных образцов целлюлозы. На основе полученных промышленных образцов целлюлозы получение промышленных образцов производных целлюлозы и бумаги.				700	

